

平成29年度～令和3年度 社会福祉法人横須賀乳幼児保護会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 横須賀乳幼児保護会		法人番号	2021005007646				
法人代表者氏名	相澤 惠二							
法人の主たる所在地	横須賀市佐野町3丁目15番地							
連絡先	046-853-1760							
地域住民その他の関係者 への意見聴取年月日	-							
公認会計士、税理士 等の意見聴取年月日	平成29年6月6日（当初）、平成30年1月9日（第1回変更） 令和1年11月22日（第2回変更）、令和2年11月2日（第3回変更）							
評議員会の承認年月 日	平成29年6月8日（当初）、平成30年1月10日（第1回変更） 令和1年12月11日（第2回変更）、令和2年11月11日（第3回変更）							
会計年度別の社会福 祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	平成28年 度末現在	平成29年 度末現在	平成30年 度末現在	令和1年 度末現在	令和2年 度末現在	令和3年 度末現在		
	165,030	125,120	120,140	30,950	0	0		0
うち社会福祉充実事 業費(単位：千円)		▲25,872	-	▲89,940	▲30,950	0	146,762	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～令和4年3月31日							

2. 事業計画

(単位：千円)

実施時期	事業名	事業種別	既存・新 規の別	事業概要	施設整備 の有無	事業費
1か年 度目	玉成保育園新 築工事	社会福祉 事業	新規	玉成保育園（本園） ・用地（底地）の取得	無	25,872
	小計					
2か年 度目	玉成保育園分 園新築工事	社会福祉 事業	新規	玉成保育園（分園） ・用地の調査	無	0
	小計					

3か年度目	玉成保育園分園新築工事	社会福祉事業	新規	玉成保育園（分園） ・用地の取得	無	89,940
	小計					89,940
4か年度目	玉成保育園分園新築工事	社会福祉事業	新規	玉成保育園（分園） ・新築工事基本設計・実施設計 ・建築工事	有	55,000
	玉成保育園本園新築工事	社会福祉事業	新規	玉成保育園（本園） ・新築工事基本設計・実施設計 ・既存建物解体	有	23,300
	小計					78,300
5か年度目	玉成保育園本園新築工事	社会福祉事業	新規	玉成保育園（本園） ・建築工事	有	191,970
	小計					191,970
合計						386,082

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	平成 29 年度の開始時点で、玉成保育園（本園）の敷地は借地であり、その賃貸借期間が平成 33 年（令和 3 年）7 月末までであったことから、今後の継続的な運営を行うために、平成 29 年度に玉成保育園（本園）の敷地（底地）を取得することとした。また、老朽化した玉成保育園（本園）園舎を、令和 3 年度中に新築することとした。 令和 4 年 3 月 31 日に小光子愛育園分園きらきら星が閉園となるため、玉成保育園分園の計画を位置づけ、玉成保育園（分園）用地の取得及び園舎の新築をすることとした。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

4. 資金計画

(単位：千円)

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
玉成保育園 新築工事	計画の実施期間における事業費合計	25,872	0	89,940	78,300	191,970	386,082	
	財源構成	社会福祉 充実残額	25,872	0	89,940	30,950	0	146,762
		補助金				19,884	112,679	132,563
		借入金				3,416	66,584	70,000
		事業収益						0
		その他				24,050	12,707	36,757

5. 事業の詳細

事業名	玉成保育園新築工事及び定員拡充工事	
主な対象者	乳幼児	
想定される対象者数	本園（69名）・分園（21名）	
事業の実施地域	横須賀市三春町	
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和4年3月31日	
事業内容	<p>平成29年度の開始時点で、借地により運営している玉成保育園（本園）は、賃貸借期間が平成33年（令和3年）7月末までとなっていた。現在の京急堀ノ内駅から至近の現在地においての保育を希望する保護者も多いことから、今後の継続的な運営を図るためには、平成29年度中に底地を買い取り、令和3年度には、老朽化した園舎を解体し、安全な保育園を新築する。</p> <p>小光子愛育園分園きらきら星は、令和4年3月31日に横須賀市との契約が満了となり閉園する。今後の施設運営について、調整を進めてきた結果、新たな保育施設（0～1歳児）として、三春町周辺で用地を取得し、玉成保育園（分園）の園舎を新築する。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	玉成保育園（本園）用地（底地）の取得
	2か年度目	玉成保育園（分園）用地の調査
	3か年度目	玉成保育園（分園）用地の取得

	4 か年度目	玉成保育園（分園）新築工事基本設計・実施設計 玉成保育園（分園）新築工事、開園 玉成保育園（本園）新築工事基本設計・実施設計 玉成保育園（本園）既存建物解体
	5 か年度目	玉成保育園（本園）新築工事、開園
事業費積算 （概算）	・玉成保育園（本園） 用地（底地）買収費 25,872 千円 設計業務委託費 14,300 千円 建築工事費 200,970 千円	
	・玉成保育園（分園） 用地買収費 89,940 千円 設計業務委託費 5,000 千円 建築工事費（監理経費付帯設備工事費含む） 50,000 千円	
	合計	386,082 千円（うち社会福祉充実残額充当額 146,762 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

-
